PSPS CONTROL SQA

Plan de entregas y riesgos

Calendario, qué falta para el 20 de octubre y riesgos del proyecto

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

1. Calendario

Fecha	Entrega	Qué se muestra	Estado al 17 oct
6 oct	Definición y arquitectura	Alcance, wireframes, estrategia SQA	Entregado (documento de definición V 1.0)
20 oct	Prototipo funcional	Demo de 3 minutos y repositorio con evidencia de calidad	Prototipo construido; falta repositorio con historial y pruebas en la laptop de la demo
3 nov	Versión beta	Funcionalidad completa y resultados de SQA	Por iniciar
19 nov	Entrega final	Producto desplegado, repositorio y bitácora de SQA	Por iniciar

2. Lista para el 20 de octubre

	Tarea	Responsable sugerido
☐	Crear el repositorio compartido y subir la base con commits de cada integrante.	Luis
☐	Instalar Python y PostgreSQL en la laptop de la demo y correr la plataforma.	Luis
☐	Ejecutar `python manage.py test` y guardar el resultado con el commit.	Francisco
☐	Ejecutar las pruebas manuales PM-01 a PM-18 y anotar el resultado real en la bitácora.	Francisco, Sebastián, Pablo
☐	Registrar los defectos que aparezcan (con severidad y pasos).	Francisco
☐	Revisar el código en parejas con el flujo de solicitudes de integración.	Todos
☐	Cargar los datos reales del equipo o dejar claro que son DEMO.	Sebastián
☐	Ensayar la demo de 3 minutos con el guion.	Alan

	Tarea	Responsable sugerido
☐	Completar el reporte ejecutivo de 1 página con el enlace del repositorio.	Alan

Los nombres de la columna «Responsable sugerido» salen de los roles del documento de definición; el equipo puede reasignarlos.

3. Plan hasta la entrega final

Periodo	Foco
21 oct – 3 nov	Probar todos los flujos, corregir hallazgos, probar la importación con archivos reales del equipo, medir con casos representativos y preparar la beta etiquetada en Git.
4 – 19 nov	Corregir, repetir pruebas, cerrar defectos críticos y altos, desplegar con PostgreSQL, consolidar la bitácora con enlaces a commits y solicitudes de integración.

4. Riesgos

Escala: probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 3; nivel = P × I. Son estimaciones del equipo para planear.

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Qué hacemos	Responsable
R-01	No tener historial de commits y revisiones propias.	3	3	9	Crear el repositorio ya y trabajar con solicitudes de integración desde hoy.	Luis
R-02	Falla la demo en la laptop de exposición.	2	3	6	Probar el día anterior con la misma laptop y la misma base de datos.	Alan
R-03	Faltar a un punto de control (afecta la rúbrica).	2	3	6	Calendario con fechas internas dos días antes de cada entrega.	Alan
R-04	Errores de cálculo en indicadores o semáforos.	2	3	6	Pruebas de límites exactos y revisión de pares del servicio de métricas.	Francisco
R-05	Evidencias que no se pueden verificar (referencias vacías o falsas).	3	2	6	Evidencia obligatoria y revisar una muestra en cada entrega.	Francisco
R-06	Diferencias entre la computadora de cada integrante (versiones, PostgreSQL).	2	2	4	Fijar versiones en `requirements.txt` y correr CI con PostgreSQL.	Luis
R-07	Perder la base de datos por una prueba destructiva.	2	2	4	Respaldo con `pg_dump` antes de probar.	Todos
R-08	La maestra pide cambios de alcance (login, otros indicadores).	2	2	4	Registrar el cambio, estimarlo y actualizar documento de alcance.	Alan

Se revisa cada lunes el nivel, la mitigación y el riesgo restante.