PSPS CONTROL SQA

Reporte ejecutivo · Check-in 20 oct

Prototipo funcional · corte al 17 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Equipo	PSPS · UAZ Campus Siglo XXI · Calidad de Software
Integrantes	Alan Montoya (gestión), Luis Aranda (técnico), Francisco Valdez (calidad), Sebastián Guerra y Pablo Varela (desarrollo)
Repositorio	[Completar: enlace al repositorio del equipo]

Producto

Plataforma web (Django + PostgreSQL) que registra proyectos por intervalo, actividades SQA, pruebas y defectos con evidencia obligatoria, importa CSV y calcula cinco indicadores con semáforo, estado general y reporte a fecha de corte.

Avance comprobable

Requisito	Estado
Proyectos, actividades, pruebas y defectos con evidencia	Construido
Importación CSV con validación completa (cuatro tipos)	Construido
Cinco indicadores, semáforos y estado general	Construido; 27 pruebas automáticas del cálculo
Dashboard con gráfica y reporte a fecha de corte	Construido
Pruebas automáticas	77 de 77 aprobadas (SQLite local); falta correrlas con PostgreSQL y en CI
Despliegue final	Pendiente (19 nov)

Aseguramiento de calidad

Revisión entre compañeros con solicitudes de integración, pruebas priorizadas por riesgo y bitácora con evidencia. Documentos: definición y alcance, requisitos, arquitectura, plan SQA, plan de pruebas y trazabilidad, guía, Git, plan y riesgos.

Riesgos y siguientes pasos

- Historial de commits y revisiones reales en el repositorio (riesgo más alto).
- Probar el flujo completo en la laptop de la demo y registrar los resultados en la bitácora.
- Preparar la beta del 3 de noviembre con todos los flujos probados.